GRAPHEIN AI — FEUILLE DE ROUTE STRATÉGIQUE & PLAN DE DÉPLOIEMENT R&D;

Plan d'Ingénierie, de Sécurité et d'Expansion Commerciale (1 mois à 24 mois) • Contexte Ivoirien & International

Auteurs : Direction Technique (CTO, Principal Architect, Senior MLOps) | **Devise de Référence :** Franc CFA (XOF)

PHASE 1 : MOIS 1 À MOIS 3 — FONDATIONS DE PRODUCTION & PAIEMENTS LOCAUX

Objectif : Sécuriser l'infrastructure critique, déporter les calculs lourds et ouvrir les canaux d'acquisition B2B en Côte d'Ivoire.

Chantier / Livrable	Description Technique Détaillée	Impact Métier	Échéance
Paiements Mobile Money	Intégration des APIs Wave, Orange Money et MTN MoMo via passerelle unifiée (CinetPay/Stripe)	Conversion immédiate des utilisateurs B2B et pros en Côte d'Ivoire et zone UEMOA	Mois 1
Workers Asynchrones Celery	Migration du traitement d'image OpenCV, calculs AST et génération PDF vers file Redis Celery	API REST 100% disponible, suppression des risques de blocage I/O	Mois 1.5
Gestionnaire de Secrets	Déploiement de Doppler / HashiCorp Vault pour la rotation automatique des clés d'API	Élimination des risques de fuite d'identifiants de production	Mois 2
SDKs Développeurs V1	Publication des bibliothèques clientes officielles Python (`graphein-ai`) et TypeScript	Intégration fluide dans les systèmes d'information des banques et startups	Mois 3

PHASE 2 : MOIS 3 À MOIS 6 — SÉCURITÉ GRAND COMPTE & INTÉGRATIONS BI

Objectif : Répondre aux exigences des banques, assurances et institutions publiques avec SSO et certifications.

Chantier / Livrable	Description Technique Détaillée	Impact Métier	Échéance
SSO d'Entreprise SAML 2.0	Connexion centralisée Okta, Azure Active Directory / Microsoft Entra ID et Google Workspace	Adoption fluide par les DSI des grands comptes sans gestion de mot de passe	Mois 4
Conformité ARTCI & SOC2	Audit de conformité avec l'autorité ivoirienne (ARTCI) et préparation SOC2 Type 1	Éligibilité aux appels d'offres bancaires et institutionnels régionaux	Mois 5
Connecteurs Power BI & Tableau	Plugin d'export direct et de synchronisation dynamique vers les dashboards de Business Intelligence	Intégration directe dans les flux de travail existants des analystes	Mois 6
Ingestion Multi-Pages PDF	Analyse automatique de rapports complets de 50+ pages avec détection de 20+ graphiques	Gain de temps massif sur le dépouillement de bilans financiers complets	Mois 6

PHASE 3 : MOIS 6 À MOIS 12 — INFÉRENCE SOUVERAINE ON-PREMISE

Objectif : Déployer l'IA dans les environnements fermés (Défense, Banques Centrales, Ministères) sans dépendance cloud.

Chantier / Livrable	Description Technique Détaillée	Impact Métier	Échéance
Moteur On-Premise Mistral	Conteneurisation de Mistral Pixtral 12B sur serveur GPU local (NVIDIA L4 / A10G) avec vLLM	Confinement total des données pour secret bancaire et défense nationale	Mois 9
Chiffrement BYOK (Clé Client)	Gestion des clés de chiffrement de bout en bout directement par le client	Garantie absolue de confidentialité sur les données sensibles	Mois 10
Marketplace Partenaires	Portail pour intégrateurs certifiés et cabinets d'audit déployant GraphEin AI	Effet de levier commercial et expansion indirecte en zone CEDEAO	Mois 12

PHASE 4 : MOIS 12 À MOIS 24 — LEADERSHIP MONDIAL & VLM PROPRIÉTAIRE

Objectif : Créer un actif technologique propriétaire de rupture et conquérir les marchés anglophones et mondiaux.

Chantier / Livrable	Description Technique Détaillée	Impact Métier	Échéance
Fine-Tuning VLM GraphEin-V1	Entraînement d'un modèle de fondation spécialisé sur 10 millions de paires graphiques annotées	Moat technologique inattaquable et réduction de 90% des coûts d'API tiers	Mois 18
Simulation Prédictive What-If	Moteur interactif modifiant directement les courbes pour générer des prévisions instantanées	Transformation de l'outil d'analyse rétrospective en copilote prédictif	Mois 20
Expansion Internationale	Déploiement commercial au Nigeria, Ghana, Kenya, France et Amérique du Nord	Atteinte de 2.75 Milliards FCFA d'ARR en fin d'Année 3	Mois 24

© 2026 GraphEin AI Inc. — Roadmap Stratégique de Production (Côte d'Ivoire / International)